



ORLEN

TERMIKA SILESIA

Budowa CFB postępuje

Wznowiono prace na wszystkich frontach robót otwartych przed pożarem w EC „Zofiówka”, a przekazywane są kolejne. Tempo realizacji kluczowej inwestycji nie zwalnia. Dzięki lekkiej zimie pewne prace udało się nawet przyspieszyć.

W okresie po pożarze wykonano już m.in. fundament pod turbozespół, przeprowadzono palowanie i przygotowano podłoże pod fundament kotłowni oraz fundamenty zbiorników popiołów i sorbentu, a także rozpoczęto II etap modernizacji chłodni wentylatorowej. Najbardziej widocznym znakiem postępu prac jest jednak pylon komunikacyjny nowej kotłowni, który możemy oglądać już w drodze do pracy.

Pożar, jaki miał miejsce na terenie EC „Zofiówka” w grudniu ubiegłego roku, oprócz zniszczeń, jakie wyrządził istniejącej części elektrociepłowni, dotknął również budowę bloku fluidalnego.

Fizyczne straty w zakresie objętym inwestycją, zwłaszcza w porównaniu z pozostałymi zniszczeniami, nie były duże (m.in. spaleni uległy szafy sterownicze tworzonego systemu DCS wraz z okablowaniem, ściany i sufity w zmodernizowanych pomieszczeniach elektrycznych zostały zalane w wyniku przeprowadzonej akcji gaśniczej, uszkodzone zostały instalacje ppoż. zmodernizowanych pomieszczeń elektrycznych), ale w efekcie pożaru prowadzenie prac na części frontów robót (w obrębie kotłowni i maszynowni) zostało zatrzymane lub poważnie utrudnione. Nie nastąpiła jednak przerwa w realizacji inwestycji, gdyż na bieżąco kontynuowano pozostałe prace, których realizacja była możliwa.